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CONCURSO N° 002/2023 — AGRO 4.0

COMUNICADO |

ATUALIZAGAO DO CRONOGRAMA

Considerando o item 7.1 do Edital, que diz que “os prazos previstos (...) podem
sofrer alteracdo a qualquer tempo, devido as necessidades de ajuste que
porventura surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”, a Agéncia
Brasileira de Desenvolvimento Industria, COMUNICA as novas datas do

cronograma (Anexo I).

Brasilia (DF), 23 de agosto de 2023.

Comissao Especial de Licitagao
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Anexo | — Cronograma Atualizado

dos resultados

meses)

Etapas Descri¢ao Dt inicio Dt fim

ETAPA | - Lancamento do edital 18/08/2023 18/08/2023

Inscricdo de L. L. .

Projetos Inscrigdo e Submissdo de propostas on-line 18/08/2023 18/09/2023
Primeira _Etapa: avaliacdo e selecdo das 19/09/2023 28/09/2023
propostas
Divulgacdo dos resultados da selecdo 29/09/2023 29/09/2023
Interposicdo de recursos 02/10/2023 06/10/2023
Publicagdo dos recursos 09/10/2023 09/10/2023
Interposicdo de Contrarrazdes 10/10/2023 16/10/2023
Avaliacdo dos recursos e Contrarrazdes 17/10/2023 20/10/2023
ResultadoN . dos Nrecursos 20/10/2023 20/10/2023

ETAPA Il - Convocagdo para envio da documentagéo

Selecdo de Envio da documentagdo 23/10/2023 25/10/2023

projetos Andlise da documentacgao 26/10/2023 27/10/2023
Divulgacdo dos resultados 30/10/2023 30/10/2023
Interposicdo de recursos 31/10/2023 07/11/2023
Publicagdo dos recursos 08/11/2023 08/11/2023
Interposi¢do de Contrarrazdes 09/11/2023 16/11/2023
Andlise e Divulgacdo de classificacdo 17/11/2023 22/11/2023
Homologacgdo do processo 23/11/2023 28/11/2023
Celebracdo dos Contratos de Adesdo 29/11/2023 05/12/2023
Premiagao 06/12/2023 12/12/2023

ETAPA Il —
Execugdo dos
rojetos de | Implantagdo dos projetos (realizagdo das agdes
I:)Adjoc;éo e der;dogéi e difusz"apo 0J|e tecrgologia_f) . 13/12/2023 13/12/2024
Difusao de
Tecnologias
ETAPA IV — Envio dos relatdrios de licbes aprendidas 14/12/2024 14/01/2025
szlr'zjg:; sdos Envio dos Atestados de Recebimento 14/12/2024 | 14/01/2025
ETAPA V- Monitoramento dos resultados (a cada trés
Monitoramento 15/01/2025 15/01/2026




