ABD;

Agéncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

CONCURSO N° 002/2023 — AGRO 4.0

COMUNICADO VI

ASSUNTO: atualizagao do cronograma do edital

1. Considerando o item 7.1 do Edital, que diz que “os prazos previstos (...)
podem sofrer alteragdo a qualquer tempo, devido as necessidades de ajuste
que porventura surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”’, a
Agéncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial, COMUNICA as novas
datas do cronograma (anexo 1).

Brasilia (DF), 25 de outubro de 2023.

Comissao de Contratacao



ABD;

Agéncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial

Anexo 1 — Cronograma atualizado

dos resultados

meses)

Etapas Descri¢ao Dt inicio Dt fim

ETAPA I - Lancamento do edital 18/08/2023 18/08/2023

Inscrigao de s - .

Projetos Inscricdo e Submissdo de propostas on-line 18/08/2023 25/09/2023
Primeira Etapa: avaliagdo e selecdo das 26/09/2023 04/10/2023
propostas
Divulgacdo dos resultados da selecdo 04/10/2023 04/10/2023
Interposi¢do de recursos (Comunicado V) 05/10/2023 11/10/2023
Publicacdo dos recursos 13/10/2023 13/10/2023
Interposi¢do de Contrarrazdes 16/10/2023 20/10/2023
Avaliacdo dos recursos e Contrarrazées 23/10/2023 27/10/2023
Resultado~ ‘ dos ~recursos 27/10/2023 27/10/2023

ETAPA || - Convocacdo para envio da documentagdo

Selecdo de Envio da documentagdo 30/10/2023 01/11/2023

projetos Andlise da documentacgdo 06/11/2023 07/11/2023
Divulgacdo dos resultados 08/11/2023 08/11/2023
Interposicdo de recursos 09/11/2023 16/11/2023
Publicacdo dos recursos 17/11/2023 17/11/2023
Interposi¢do de Contrarrazdes 20/11/2023 24/11/2023
Andlise e Divulgacdo de classificacdo 27/11/2023 29/11/2023
Homologacédo do processo 30/11/2023 30/11/2023
Celebrag&o dos Contratos de Ades&o 01/12/2023 04/12/2023
Premiacdo 05/12/2023 13/12/2023

ETAPA Il -
Execugdo dos
rojetos de |Implantacdo dos projetos (realizacdo das agdes
pAdJogéo e deF;dogéf) e difusz??o cje tecnologiasc) : 14/12/2023 14/12/2024
Difusdo de
Tecnologias
ETAPA IV — Envio dos relatdrios de licbes aprendidas 15/12/2024 15/01/2025
Avaliacdo dos . .
projetos Envio dos Atestados de Recebimento 15/12/2024 15/01/2025
MoErItAoPrgr\n/e_nto Monitoramento dos resultados (a cada trés 16/01/2025 16/01/2026




